

Uruguaiana, 16 de fevereiro de 2021.

À

Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana.

Sr. Presidente.

Ref.: Resposta ao Ofício nº 09/2021/DLEG | Requerimento nº 12/2021 de autoria do vereador Joalcei Gonçalves.

Assunto: Solicitação de Informações sobre o cronograma de serviços da Concessionária.

Ilmo. Sr. Presidente,

A BRK Ambiental Uruguaiana S.A. ("BRK" ou "Concessionária"), empresa responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Uruguaiana, vem por meio deste, em resposta ao ofício acima referenciado, informar o que segue.

Ciente da importância da comunicação relativa às intervenções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos no perímetro urbano do Município, bem como o cumprimento do Contrato firmado junto ao Poder Concedente, semanalmente, a Concessionária envia de maneira antecipada o cronograma de serviços à Comissão Municipal de Fiscalização do Contrato de Concessão nº 160/2011, Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

Nesse sentido, esclarecemos que na respectiva comunicação estão consubstanciados em caráter de previsão os elementos fundamentais como: data, local da intervenção e objeto da obra a ser realizada pela Concessionária.

Salientamos que por se tratar de uma previsão, a depender de fatores alheios à vontade da Concessionária, bem como eventos de força maior, eventuais serviços poderão não ocorrer naquela respectiva data, e que naturalmente demandará o remanejamento para data futura e/ou antecipação.

Para maior clareza, segue anexo ao presente documento, a última programação enviada (OF/GE/SETRAN-COM-SEMIUR-074/2021) aos órgãos citados na inicial (ANEXO I).



Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'FVS Silveira', written over a horizontal line.

Felipe Silveira
Operações
BRK Ambiental Uruguaiana S.A

Uruguaiana, 12 de fevereiro de 2021.

À
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Uruguaiana.

Com cópia para

Prefeitura Municipal de Uruguaiana | Comissão de Fiscalização do Contrato 160/11.

e

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural - SEMIUR

Ref.: Programação de Obras Período: 14/02/2021 à 26/02/2021.

Prezados(s) Senhor(es),

A BRK Ambiental Uruguaiana S.A, concessionária responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Uruguaiana, vem por meio deste, nos termos da "CLAUSULA 53 – COMUNICAÇÕES" do contrato de Concessão nº 160/2011, enviar para conhecimento e apreciação, a programação semanal das intervenções que objetivam a melhoria e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água tratada de Uruguaiana.

Salientamos que as interdições estão inicialmente previstas em meia pista, no caso de constatação de riscos devido ao excesso de tráfego que resultem na necessidade de interdição total, nos colocamos à disposição para análise da logística junto aos órgãos competentes.

Complementarmente, informamos que o cronograma de atividades apensado ao presente documento possui caráter informativo, podendo sofrer alterações pela concessionária com vistas ao cumprimento das metas contratuais.

Nesse sentido, cabe-nos esclarecer que a programação semanal sob o nº 418, obteve a meta prejudicada devido a interferências climáticas e a decorrência da pandemia do covid-19, lembrando que a região de controle da pandemia COVID pelo Estado do Rio Grande do Sul R03 Uruguaiana, se encontra em bandeira laranja – Risco médio, sendo assim



mantivemos o andamento das obras obedecendo as recomendações de segurança necessários à zelar pela saúde dos colaboradores e clientes. Caso haja observações de vossa parte, solicitamos que nos seja direcionado anteriormente ao início das obras supracitadas no presente documento.

Outrossim, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Engº Felipe Caldeira Brant Valle Silveira
Gerente de Operação
BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S/A

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Domingo (14/02/2021)

- Rua 15 de Novembro, 2970 – Ligação nova de água.
- Rua General Câmara, 3915 – Ligação nova de água.

Segunda-feira (15/02/2021)

- Rua Hercoles Alaor Bom entre Rua João Oliveira e Rua Miguel Beleza - Implantação de Rede de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua- Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua João Però e R. Diego Lanziane - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Prado Lima entre Rua Prof. Antônio Lopes e Trilhos – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Benjamin Constant entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua 15 de Novembro x Rua General Hipólito – Interligação de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal x Rua Benjamin Constant – Interligação de Rede de água.
- Rua Uruguai x dos Cravos – Interligação de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de Água.

- Rua Presidente Vargas, 3467 – Ligação nova de água.
- Rua Flores da Cunha, 2966 – Ligação nova de água.

Terça-feira (16/02/2021)

- Rua Hercoles Alaor Bom entre Rua João Oliveira e Rua Miguel Beleza - Implantação de Rede de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua- Implantação de Rede de Esgoto.
- Travessa Colorado entre Fim da Rua e Rua Luiz Antônio Lopes - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua João Però e R. Diego Lanziane - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Prado Lima entre Rua Prof. Antônio Lopes e Trilhos – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Antônio Monteiro x Rua Domingos de Almeida – Interligação de Rede de água.
- Rua General Hipólito x Rua 13 de Maio – Interligação de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal x Rua Flores da Cunha – Interligação de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro entre Rua General Hipólito x General Canabarro – Extensão de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.
- Rua Domingos de Almeida, 2820 – Ligação nova de água.

- Rua Fernando Ferrari, 609 – Ligação nova de água.
- Rua 14 de Julho, 3192 – Ligação nova de água.

Quarta-feira (17/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercoles Alaor Bom entre Rua João Oliveira e Rua Miguel Beleza - Implantação de Rede de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua- Implantação de Rede de Esgoto.
- Travessa Colorado entre Fim da Rua e Rua Luiz Antônio Lopes - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua João Però e R. Diego Lanziane - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Dr. Maia entre Rua Prof. Luiz Antônio Lopes e Rua Ramão Prunes – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Alcides Trein entre Rua Hercules Alaor Bom e Rua Augusto Tito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Prado Lima entre Rua Prof. Antônio Lopes e Trilhos – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua General Hipólito x Rua 13 de Maio – Interligação de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal x Rua Flores da Cunha – Interligação de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de água.

- Rua 7 de Setembro entre Rua General Hipólito x General Canabarro – Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.
- Rua 14 de Julho entre Rua General Vitorino – Instalação de Registro em Rede de Água.

Quinta-feira (18/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercoles Alaor Bom entre Rua João Oliveira e Rua Miguel Beleza - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua sem Denominação entre Fim da Rua e R. Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Travessa Colorado entre Fim da Rua e Rua Luiz Antônio Lopes - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua João Però e R. Diego Lanziane - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Dr. Maia entre Rua Prof. Luiz Antônio Lopes e Rua Ramão Prunes – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Alcides Trein entre Rua Hercules Alaor Bom e Rua Augusto Tito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Uruguai x dos Cravos – Interligação de Rede de água.
- Rua Hercules Alaor Bom x Rua Alcides Trein – Interligação de Rede de água.
- Rua Pedro Surreaux x Rua Assis Brasil – Interligação de Rede de Água.

- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro entre Rua General Hipólito x General Canabarro – Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.

sexta-feira (19/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercoles Alaor Bom entre Rua João Oliveira e Rua Miguel Beleza - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua sem Denominação entre Fim da Rua e R. Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua João Però e R. Diego Lanziane - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Travessa Colorado entre Fim da Rua e Rua Luiz Antônio Lopes - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Alcides Trein entre Rua Hercules Alaor Bom e Rua Augusto Tito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro entre Rua General Hipólito x General Canabarro – Extensão de Rede de Água.

- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.
- Rua Pedro Surreaux x Rua Assis Brasil – Interligação de Rede de Água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Monte Caseiros X Rua Tiradentes) – Interligação de Rede de Água.

Segunda-feira (22/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Sem Denominação entre Fim da Rua e Rua Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua João Cafarati entre Fim da Rua e Rua Hercoles Alaor Bom - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua Diego Lanziane e Rua João Oliveira - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Santana x Rua 13 de Maio – Interligação de Rede de água.
- Rua João Manoel x Rua 7 de Setembro – Interligação de Rede de água.
- Rua Marechal Floriano entre R. Rodrigues Portugal e R. Antônio Monteiro – Extensão de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de Água.

Terça-feira (23/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua Diego Lanziane e Rua João Oliveira - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua João Cafarati entre Fim da Rua e Rua Hercoles Alaor Bom - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Sem Denominação entre Fim da Rua e Rua Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Santana x Rua Domingos de Almeida – Interligação de Rede de água.
- Rua General Hipólito x Rua Flores da Cunha – Interligação de Rede de água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Marechal Floriano entre R. Rodrigues Portugal e R. Antônio Monteiro– Extensão de Rede de Água.

Quarta-feira (24/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.

- Rua Sem Denominação entre Fim da Rua e Rua Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua João Cafarati entre Fim da Rua e Rua Hercoles Alaor Bom - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua Diego Lanziane e Rua João Oliveira - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua General Hipólito x Rua Flores da Cunha – Interligação de Rede de água.
- Rua Presidente Vargas x Rua Domingos de Almeida – Interligação de Rede de água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Marechal Floriano entre R. Rodrigues Portugal e R. Antônio Monteiro– Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de água.

Quinta-feira (25/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Sem Denominação entre Fim da Rua e Rua Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua João Mendes entre Rua Hercules Alaor Bom e Fim da Rua- Implantação de Rede de Esgoto.

- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua Miguel Beleza e Rua João Oliveira - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Benjamin Constant entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua General Hipólito x Rua Venâncio Ayres – Interligação de Rede de água.
- Rua Presidente Vargas x Rua Venâncio Ayres – Interligação de Rede de Água.
- Rua Venâncio Ayres x Rua Santana – Interligação de Rede de Água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de água.

sexta-feira (26/02/2021)

- Rua Gregório Beheregaray entre Rua Alcides Traz e Rua Waldemar Dresler - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Sem Denominação entre Fim da Rua e Rua Gregório Beheregaray - Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua João Mendes entre Rua Hercules Alaor Bom e Fim da Rua- Implantação de Rede de Esgoto.
- Rua Hercules Alaor Bom entre Rua Miguel Beleza e Rua João Oliveira - Implantação de Ramal de Esgoto.



- Beco da Planalto entre Rua Gregório Beheregaray e Fim da Rua - Implantação de Ramal de Esgoto.
- Rua Benjamin Constante entre Rua Júlio de Castilhos e Rua General Hipólito – Implantação de Pavimentação Asfáltica.
- Rua Venâncio Ayres x Rua Santana – Interligação de Rede de Água.
- Rua 7 de Setembro x (Rua Gen. Hipólito x Gen. Canabarro) – Extensão de Rede de água.
- Rua Rodrigues Portugal entre R. Marechal Floriano e R. Aleixo Worlod – Extensão de Rede de Água.
- Rua Setembrino de Carvalho entre R. Santos Dumont e Rua 2 – Extensão de Rede de água.